

Rétroplanning KA210

Code projet : 2022-1-FR01-KA210-SCH-000082871

Date de début : 01/09/2022

Date de fin : 31/12/2023

Septembre 2022	<p>Réunion de rentrée Erasmus Réunion équipe pédagogique classe Présentation du projet : équipes, familles, élèves Lecture de l'évaluation reçue Renvoi de la convention à l'Agence Début du travail en classe à partir du work plan Point financier Signature du mandat par le lycée norvégien Planification des 2 séjours (norvégiens et français)</p>
Octobre 2022	<p>Mise en place du tableau de bord avec indicateurs Mise en place du tableau de suivi des activités Prendre connaissance du kit d'aide à la gestion proposé par l'Agence Point financier avec Mr Gianello et équipe intendance Faire les documents en vue du CA Travail en classe à partir du work plan Point avec Ingunn sur l'avancement du projet</p>
Novembre 2022	<p>23/11/22 : visio élèves Réservation hébergement/billets d'avion pour le voyage Travail en classe à partir du work plan</p>
Décembre 2022	<p>Point financier avec Mr Gianello et équipe intendance Réunion groupe pilotage Travail en classe à partir du work plan Point avec Ingunn sur l'avancement du projet</p>
Janvier 2023	<p>Réunion avec les familles Test d'anglais pour les élèves Travail en classe à partir du work plan Préparer les documents administratifs et contractuels en vue des 2 séjours prévus Demandes de cartes bancaires Préparer les Europass</p>
Février 2023	<p>Séjour des norvégiens Communication autour du séjour Faire la fiche mémo pour les parents Ordres de mission profs Compléter fil d'Ariane (F. Diaz) Donner liste profs à Claudine pour MAJ des EDT Test de connaissances culturelles pour les élèves</p>
Mars 2023	<p>Bilan financier séjour des norvégiens + collecte de tous les justificatifs Compléter le tableau de suivi des activités Séjour des français Communication autour du séjour Mise à tableau de bord avec indicateurs Faire le questionnaire Framafom et l'envoyer aux familles en vue de créer des statistiques pour le tableau de bord</p>
Avril 2023	<p>Bilan financier séjour des français + collecte de tous les justificatifs Compléter le tableau de suivi des activités</p>

	Point financier avec Mr Gianello et équipe intendance Réunion groupe pilotage Travail de production des ressources (voir work plan) Point avec Ingunn sur l'avancement du projet
Mai 2023	Point financier avec Mr Gianello et équipe intendance Travail de production des ressources (voir work plan)
Juin 2023	Réunion équipe pilotage : bilan année / perspectives Point de fin d'année avec Ingunn sur l'avancement du projet Remise des Europass Rapport de participant sur la plateforme BM Faire compléter aux élèves les questionnaires de fin d'activités Contacter la marie de la Roche sur Yon
Juillet 2023	
Août 2023	
Septembre 2023	Réunion de rentrée Communication autour des documents créés 2 ^{ème} test d'anglais pour les élèves Mise à jour tableau de bord avec indicateurs Envoi des rapports environnementaux aux mairies
Octobre 2023	Dissémination (voir Work Plan) – Communication
Novembre 2023	Dissémination (voir Work Plan) – Communication Début du travail de rédaction du rapport final
Décembre 2023	Renvoi rapport final et fin de projet
En parallèle, travail sur un calendrier pour la rentrée 2024 pour la poursuite du projet avec deux nouvelles classes (une classe de Seconde en France, une classe de Français en Norvège)	